

Umsetzungsreihenfolge

Baumaßnahmen

Gemeinde/Samtgemeinde /Stadt	Ausbaureihenfolge (nach Quartalen)	Vorvermarktungszeitraum
Selsingen	Q3 2024 – Q3 2025	01.11.2024 – 31.01.2025
Geestequelle	Q3 2024 – Q2 2025	01.11.2024 – 31.01.2025
Sittensen	Q1 2025 – Q3 2025	
Scheeßel	Q1 2025 – Q3 2025	
Fintel	Q2 2025 – Q4 2025	
Gnarrenburg	Q3 2025 – Q4 2025	
Tarmstedt	Q3 2025 – Q4 2025	
Bremervörde	Q3 2025 – Q2 2026	
Bothel	Q1 2026 – Q4 2026	
Visselhövede	Q1 2026 – Q4 2026	
Rotenburg	Q2 2026 – Q2 2027	
Zeven	Q2 2026 – Q4 2027	
Sottrum	Q3 2026 – Q3 2027	

Planung Stand: November 2024

